

Приложение
к соглашению о взаимодействии
в рамках реализации инновационного проекта

**Основные планируемые результаты реализации
инновационного проекта (ИП) на 2016 год**

Наименование организации Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №15 с углублённым изучением отдельных предметов города Заринска Алтайского края

Наименование проекта «Управление профессиональным развитием педагогических кадров образовательной организации в условиях внедрения ФГОС»

Планируемые сроки реализации проекта 2016 – 2018 г.г.

| № | Мероприятия | Ответственный | Сроки | Ожидаемый результат |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| I. Информационное сопровождение проекта | | | | |
| 1 | Размещение материалов о деятельности РИП на сайте АКППКРО | Огирь Г.А. | февраль, апрель, октябрь, декабрь | Не менее 4 публикаций в год |
| 2 | Размещение материалов о деятельности РИП в средствах массовой информации | Сокольцова М.В. | ноябрь | Обеспечение информационной открытости о ходе реализации ИП для муниципалитета и округа |
| 3 | Размещение материалов о деятельности РИП на сайте школы | Огирь Г.А. Заречнев А.А. | постоянно | Обеспечение доступности ИП Мониторинг количества посещений, скачиваний |
| 4 | Информирование родительской общественности на заседании Совета школы | Сергеева Н.В. | май | Обеспечение информационной открытости о ходе реализации ИП для родителей Протокол Совета |
| 5 | Размещение информации о деятельности РИП в школьной газете «Пятнашки» | Жданова Е.Г. | октябрь | Обеспечение информационной открытости о ходе реализации ИП для обучающихся Выпуск газеты |

| | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|
| 6 | Размещение материалов о деятельности РИП в отчете по самообследованию | Огирь Г.А. | Июль-август | Обеспечение информационной открытости о ходе реализации ИП |
| II. Участие (представление опыта) в мероприятиях, направленных на обеспечение качества и результативности распространения лучших практик реализации инновационных проектов | | | | |
| 1 | Всероссийский конкурс инновационных площадок «Путь к успеху» (региональный этап) | Огирь Г.А. Рабочая группа 20 педагогов) | февраль | Материалы конкурса на сайте ОУ Видеофильм |
| 2 | Всероссийская с международным участием научно-практическая конференция «Образовательная среда школы как условие эффективного внедрения новых федеральных государственных образовательных стандартов», ФГБОУ ВПО «Алтайская государственная академия образования имени В.М. Шукшина», г.Бийск | Педагоги ОУ | 26.02.2016 | Не менее 5 публикаций |
| 3 | Практико-ориентированные предметные семинары АГУ | Педагоги ОУ | февраль | Повышение профессиональной компетентности педагогов |
| 4 | Школа молодого педагога | Педагоги ОУ | февраль | Презентация опыта для не менее 25 молодых педагогов муниципалитета |
| 5 | Ассоциация молодых педагогов Алтайского края Барнаульского и Заринского образовательных округов | Заречнев А.А. Титова И.С. | 29.03.2016 | Презентация опыта |
| 6 | II научно-практическая конференция «Введение ФГОС основного общего образования в в школах Алтайского края: опыт, проблемы, решения», АК ИПКРО, | Педагоги ОУ | 08.04.2016 | Не менее 5 публикаций |
| 7 | Участие в XII научно- | Педагоги ОУ | апрель | Не менее 2 |

| | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| | практической конференции «Здоровое поколение XXI века» | | | публикаций |
| 8 | День педагогических открытий «Учить учиться – путь к успеху» | Педагоги ОУ | апрель | Участие не менее 10 педагогов |
| 9 | Августовская конференция | Педагоги ОУ | август | Презентация опыта не менее 10 педагогов |
| III. Доля педагогических работников, участвующих в реализации проекта | | | | |
| 1 | Команда по реализации проекта | Огирь Г.А. | январь | Не менее 30% |
| IV. Разработка программы стажерской практики | | | | |
| 1 | Разработанная программа | Огирь Г.А. | Январь Апробация – 18.02.16 Коррекция – май 20 октября 22 декабря | Наличие утвержденной программы стажерской практики, готовность к проведению практики |
| V. Обеспечение доступности материалов инновационной деятельности на сайте организации | | | | |
| 1 | Структурированный материал в разделе на сайте ОУ | Огирь Г.А. Заречнев А.А. | январь | Раздел на сайте с постоянно обновляемой информацией |
| VI. Организация мониторинга востребованности материалов инновационной деятельности | | | | |
| 1 | Инструментарий мониторинга: - анкеты стажеров; - комментарии; - счетчик скачивания; - счетчик просмотров; -входная/выходная диагностика; -тесты. | Огирь Г.А. Заречнев А.А. Шорина А.А. Заречнева И.В. Кайгородова С.А. | февраль | Не менее 10 положительных отзывов о материалах проекта |
| VII. Проведение консультаций для образовательных организаций и их работников по теме проекта | | | | |
| 1 | Мониторинг консультаций | Макашенец П.И. Огирь Г.А. Самчук Е.П. Рабочая группа | По отд.плану | Не менее 10 консультаций |
| VIII. Разработка необходимых для реализации проекта материалов (продуктов) | | | | |
| 1 | • Информационно- | Педагоги ОУ | В течение | Разработки |

| | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|----------------------------------------------------------|
| | <p>методические материалы как результат проведения стажерской практики</p> <ul style="list-style-type: none"> • Материалы мастер-классов • Материалы открытых уроков • Дневник молодого специалиста • Публикации педагогов • План внутриучрежденческого повышения квалификации на основе выявления профессиональных дефицитов педагогов | | срока реализации | методических материалов в электронном виде в виде брошюр |
| IX. Показатели, свидетельствующие о результативности инновационной деятельности в организации | | | | |
| | Книга отзывов | Каморная И.М. | | Отзывы стажеров |
| | Общественная экспертиза | | | Комментарии на сайте |
| | Мониторинг результативности профессиональной деятельности педагогов | Огирь Г.А. | | Данные мониторинга |
| | Мониторинг образовательных достижений учащихся | Огирь Г.А. | | Данные мониторинга |



Руководитель организации Цакашанец Л.И / ФИО/